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W Pagella Politica

La spesa del Pnrr continua a essere in ritardo

B Build News . . . . . =T .
PNRR: come sta andando con la spesa del fondi? Tra ritarci La spesa del Pnrr continua a essere in ritardo - Missione 2 (“Rivoluzione verde e
e sfide transizione ecologica”), la - Missione 5 (“Inclusione e...
Sono stati spesi solo il 30% dei fondi totali, emergono problemi nella rendicontazione,
con |'80% dei progetti ancora sotto il 25% di... OCt 8 2024
1 month ago y
B openpolis
| dati sulla spesa ci dicono che sul Pnrr siamo ancora
indietro

Il governo ha pubblicato dati aggiornati sui fondi del Pnrr gia spesi. | fondi erogati sono <
il 26% del totale. | dati sulla spesa sono molto...

Sep 9, 2024
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Analisi sulla tipologia di obiettivo neli Piani
Nazionalli di Ripresa e Resilienzar

Germania italia

Input Iniu’[ Input

Risu at'ﬁ\_-_\_'"" ' "':_:_.-*D\L‘rtpu’r

Paesi Bassi
Input Input

Risu Eltﬁ i DL put Risu -E]tﬂ

*fonte: Darvas, Z., Welslau, L., & Zettelmeyer, J. (2023).
The EU Recovery and Resilience Facility falls short against
performance-based funding standards. Bruegel.
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>~ L’elemento innovativo del
PNRR e legato ai pagamenti

Gli elementi di performance del Piano sono
particolarmente legati al metodo con cui la Commissione
europea eroga i fondi agli Stati Membri.

Valore delle rate del PNRR italiano (in mld, arrotondati):

S0
30
20
240
15
10

1 11 111 1V V VI VII VIII IX X
Obiettivi 5Bl 45 o4 28 95 59 67 40 67 177
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Come viene calcolato il
valore di una rata?

Calcolo del valore unitario M&T

Investimento Riforma

Calcolo del valore unitario corretto
Coefficiente

M&T connessi a Investimenti

grandi (>10% totale risorse PNRR) 5 M&T per step finale di una

Riforma
0.5 M&T connessi a Investimenti

piccoli (<0,1% totale risorse

0.5 M&T per step intermedio di
PNRR) e obiettivi intermedi

"~ una Riforma
1 Altri M&T

Calcolo del valore unitario corretto aggiustato

Maggiorazione: M&T connessi a Investimenti «importanti» (es. relative alle Country
Specific Recommendations)

Riduzioni: parziale raggiungimento dell’obiettivo (riforma strutturale che raggiungere
parzialmente alcune delle finalita strategiche o investimento parzialmente completato)

Valore finale
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vantaggi

Commissione europed

Viene asseghato un valore
economico alle riforme,
incentivandone 1’attuazione

Maggiore qualitd nella spesa
in termini di orientamento
rispetto alle priorita
strateqgiche e country-specific
reccomendations

Aumento dell ownership deil
risultati ottenuti

Un approccio con diversi

Paese membro

.:':. Incentivo ad efficentare la spesa
*" pubblica

| . . o g - .
.::. Migliore capacitda di
*" programmazione e pianificazione

| - .
.::. Rafforzamento capacita
" amministrativa
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Fondi Next Gen EU - 647.7 mld €
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Fondi Next Gen EU - 647.7 mld €

RISORSE
SENZA
PRECEDENTI

Con quasi 40 miliardi di euro,
Francia Polonia Spagna il MIT e 1’Amministrazione con
Grecia maggiore dotazione finanziaria
Romania
Germania Circa il 20% tra tutti quelli
Portogallo consequiti in Italia, & di
Ungheria competenza del MIT.

Croazia

194.4 mid €

Repubblica

Ceca

Slovacchia

Bulgaria

Paesi Bassi

Belgio

Austria | ee——— e .

Lituania 39.8 mid €

Svezia Risorse di competenza MIT

Slovenia
Lettonia
Finlandia
Danimarca
Cipro
Estonia
Irlanda
Malta

Lussemburgo Italia
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Lussemburgo

Spagnha

194.4 mid €

39.8 mid €

Risorse di competenza MIT

Italia

RISORSE
SENZA
PRECEDENTI

Con quasi 40 miliardi di euro,
il MIT &€ 1’Amministrazione con
maggiore dotazione finanziaria

Circa il 20% tra tutti quelli
consequiti in Italia, e di
competenza del MIT.

M&ET " INVESTIMENTI
S RIFORME
66 Milestone
56 investimenti e
e Targets

10 riforme

Oltre il 75% delle risorse
destinate al contrasto del
cambiamento climatico

TAGGING
CLIMATE

Oltre il 40% delle
risorse allocato

al SUD D’ITALIA



UN MARE DI INVESTIMENTI

Sperimentazione idrogeno stradale - 230 mln €
Sperimentazione idrogeno ferroviario - 300 mln €
s Ciclovie turistiche - 266 mln €

Ciclovie urbane - 200 mln €

Sviluppo del Trasporto
Rapido di NMassa
3.6 mld €

Acquisto di bus
ad emissioni zero
2.4 mld €

Acquisto di treni ad emissioni zero
962 mln €

Investimenti in

infrastrutture idriche primarie
2.0 mld €

Investimenti in

riduzione delle perdite

idriche

1.9 mld €

Napoli - Bari - 1.25 mld €

Palermo - Catania - 799 mln €

Salerno - Reggio Calabria - 1.8
mld €

Brescia - Verona - Vicenza -
Padova
4.47 mld €

Liguria - Alpi
4.26 mld €

Orte - Falconara - 474 mln €
Taranto - Metaponto - Potenza - Battipaglia - 414

mln €

Sviluppo del Sistema Europeo

di Gestione del Trasporto Ferroviario (ERMTS)
2.46 mld €

Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani
e collegamenti nazionali chiave
2.97 mld €

Potenziamento delle linee regionali - 936 mln €

Potenziamento, elettrificazione e aumento della
resilienza nelle ferrovie del Sud
2.4 mld €

Miglioramento delle stazioni ferroviarie al Sud - 345 mln €
Collegamenti interregionali - 203 mln €

l . l miliardi di euro I:;gi;tﬁizznzione della catena logistica

Digitalizzazione della gestione del traffico aereo - 34 mln €

Cold Ironing - 400 mln €

Programma Innovativo Nazionale Qualita
dell’Abitare
2.8 mld ¢

Interventi nelle Zone Economiche Speciali (ZES) - 563.5 mln €

Rinnovo del parco ferroviario regionale -
rafforzamento misura - 1003 mln €

Leadership internazionale bus elettrici - 100 mln €
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Highlights sullo stato di
attuazione del PNRR MIT




A2 Highlights sullo stato di

N attuazione del PNRR MIT

Abbiamo consequito tutte le riforme sotto la
responsabilita MIT, la maggior parte 1n
anticipo rispetto ai tempi previsti

Con la richiesta di pagamento della VII rata, il MIT
ha rendicontato 11 consequimento di &/ obiettivi su
66, superando la metd del percorso di attuazione

L’attuazione degli interventi bandiera (ferroviario,
TPL, idrico e edilizia) procede con ottimi risultati



2'2.Gli ultimi obiettivi che

1N

abbiamo raggiunto.
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BUS & TRENI

Acquistare almeno
800 autobus a
emissioni zero e
25 treni

COLD
IRONING

Aggiudicazione
contratti per 15
impianti in 10 porti

4 )
IDRICO

Distrettualizzare
almeno 14.000 Km
di rete idrica
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Aggiudicazione

appalti per acquisto di
almeno 85 unitda materiale
rotabile per trasporto
rapido di massa e
upgrading di 5
infrastrutture

/NODI h

METROPOLITANI

Riqualificare almeno
700 km di tratte di
linee ferroviarie

4 I

Avvio dei lavori per
almeno 41 interventi
nella ZES

/STAZIONI h

AL SUD

Riqualificare e
rendere piu
accessibili almeno
10 stazioni
ferroviarie nel Sud
d’Italia.

- v

/APPALTI h

Lancio del sito Hub
Contratti Pubblici
per funzione di
sostegno alle
Stazioni Appaltanti
in materia di
qualificazione ed
eProcurement

)
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INFRASTRUTTURE

- Km di infrastruttura MRT al 2021 Km di infrastruttura MRT finanziati da RRF

Li avevamo
Bergamo
Bologna
Catania
Firenze

Genova
Milano
Napoli
Padova

Perugia

Rimini
Roma
Taranto
0,0 50,0 100,0 150,0 2{0]0 0] 250,0 300,0
Metrop
Tram % sul IMETROPOLI . L Filobus/ L
TRAM PNRR oo TANO olitan |5 sul 2021 FILOBUSBusvia pnRR 1P sul 2021
a PNRR
INord 285,5 58,0 20,3% 107,2 - 0,0% 203,9 |[61,2 30,0%
Centro 52,0 25,4 48 ,8% 58,0 - 0,0% 39,0 12,4 31 ,8%
Mezzogiorno |[42,6 3,8 8,9% 25,7 10,5 40,9% 74,2 74,5 100,4%
Ttalia 380,1 |87,2 23% 190,9 10,5 6% 317,11 |(148,1 A7%

Milano - Filobus

Milano - Tram

Napoli - Metro

Padova - Tram

Perugia - Autobus

Taranto - Bus

(O]

Impatto - Trasporto rapido di massa

MATERIALE ROTABILE

B unita di materiale rotabile al 2021

Unita di materiale rotabile finanziate da RRF

7,4%
2,5%
22,2%
55,6%
14,5%
6,4%

100 200 300 400 o000

Tram
40

114 unita

58

Metropolitana
6

Filobus
10
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ai'&atto - Rinnovo autobus TPL

« stima per 43 comuni su 55

- - - - Autobus a zero emissioni finanziati da altri fondi
- . . )

- - - b -

. Autobus a zero emissioni finanziati da RRF

. Autobus con emissioni




A4 Impatto - Rinnovo Treni

715
I R B

¢ si tratta di una stima basata su 18 Regioni o Province Autonome su 21

. Treni a zero emissioni finanziati da RRF

- Treni a zero emissioni finanziati da altri fondi . Altri treni

2020

2026

0] 000 1000 1500 2000

ok Finanziato A
: dall'Unione europea v
NextGenerationEU ﬁ

*
* oy ¥

MIT . . )
MINISTERO [taliadomani

DELLE INFRASTRUTTURE a PIANO NAZIONA!

*
* ok IONALE
E DEI TRASPORTI DI RIPRESA E RESILIENZA




o
-:I:- Monitoraggio dell’Attuazione: opere pubbliche

Il 75% delle gare relative al PNRR MIT sono state aggiudicate



a
-:.:- Monitoraggio dell’Attuazione: opere pubbliche

Il 75% delle gare relative al PNRR MIT sono state aggiudicate

di queste, il 91% registra almeno un cantiere aperto



o
-:I:- Monitoraggio dell’Attuazione: opere pubbliche

Il 75% delle gare relative al PNRR MIT sono state aggiudicate

di queste, il 91% registra almeno un cantiere aperto

Stima avanzamento SAL medio per tipologia

Ciclovie 0.78
Edilizia sociale 0.538

Infrastrutture idriche —_— 0.45

Investimenti ferroviari (AV) — 0.27

Investimenti ferroviari (Altro) 0.95

Trasporto Rapido di Massa — 0.22

Forniture + Lavori —_— 0.52

Altre Infrastrutture —_— 0.27

(ZES, porti, digitalizzazione aeroporti idrogeno)

0.5/ media totale complessivo

Fonte: Elaborazioni MIT su dati ANCE e Banca d’Italia



V.
[ ~ |

Il PNRR e la dinamica dell’economia

15

La dinamica del Valore aggiunto per settore
(Q1-2020:Q3-2024, prezzi costanti 2021=100, valori destgionalizzati)

e | otale attivita economiche Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria e 05 truzioni

: Elaborazioni MIT su dati 1STAT
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ividui interventi
e pNgetti realizzabili
in modo da mantenere
inalterate 1’ampiezza e
1’ambizione generale del
Piano italiano.

Win-win.
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l RIMODULAZIONE
ZAAFINANZIARIA

che permetta al Piano di
esse{grricalibrato in

RIMODULAZIONE

TECNICA

che individui interventi
e progetti realizzabili
in modo da mantenere funzione di quanto sta
inalterate 1’ampiezza e effettivamente venendo
1’ambizione generale del speso.

Piano italiano.

Win-win.

ona N
4




UNA

RIMODULAZIONE

TECNICA

che individui interventi
e progetti realizzabili
in modo da mantenere
inalterate 1’ampiezza e
1’ ’ambizione generale del
Piano italiano.

Win-win.

RIMODULAZIONE
JA\ FINANZIARIA

che permetta al Piano di
essere ricalibrato in
funzione di quanto sta
effettivamente venendo
speso.

ke
w
= UNA
A

UNA

RIMODULAZIONE
CREATIVA

capitalizzando c¢id che
abbiamo imparato,
individuando soluzioni,
meccanismi e metodi per
una transizione

‘post PNRR’



grazie
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E DEI TRASPORTI




