

## QUARTA RATA: A CHE PUNTO SIAMO

- La quarta rata , che avrebbe dovuto essere richiesta lo scorso giugno, consiste in 28 traguardi e obiettivi, di cui 27 già prestabiliti e uno che è stato spostato dalla terza rata e che riguarda gli alloggi per studenti (obiettivo M4C1-28 - 500 milioni di euro - realizzazione di 7.500 nuovi posti letto)
- 15 obiettivi riguardano interventi da concludere entro il 30 giugno 2023, mentre 12 afferiscono a interventi da realizzare entro il 31 marzo 2023. La rata ammonta a 16 miliardi di euro (14 miliardi di prestiti e 2 miliardi di sovvenzioni).
- La rata non è stata ancora richiesta perché il Governo ha proposto modifiche su 10 obiettivi su 27 ed è attualmente in corso la verifica della Commissione.

Di seguito lo stato dell'arte.

### Gli interventi del primo semestre 2023. Scadenze, amministrazioni titolari e criticità segnalate

Intervento	Riforma/Investimento	T/O	Scadenza	Amministrazione titolare	Criticità ed elementi di debolezza segnalati dalla terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR
M1C1-11	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Obiettivo	31 marzo 2023	Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	
M1C1-37	Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile e penale	Traguardo	30 giugno 2023	Ministero della giustizia	
M1C1-58	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione - riforma del pubblico impiego	Traguardo	30 giugno 2023	Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per la pubblica amministrazione	
M1C1-72	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Traguardo	31 marzo 2023	Ministero dell'economia e delle finanze	
M1C1-73	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	31 marzo 2023	Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale	
M1C1-74	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	30 giugno 2023	Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale	
M1C1-109	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	30 giugno 2023	Ministero dell'economia e delle finanze	
M1C1-125	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Traguardo	31 marzo 2023	Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	
M1C2-22	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Traguardo	31 marzo 2023	Ministero delle imprese e del made in Italy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ridefinizione CID e OA (fonte: documento reso pubblico a seguito della Cabina di Regia PNRR - 11 luglio 2023)</li> </ul>
M1C3-20	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	Traguardo	30 giugno 2023	Ministero della cultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventi e circostanze oggettive: aumento costi e/o scarsità materiali</li> <li>• Eventi e circostanze oggettive: squilibrio domanda/offerta, investimenti non attrattivi, impreparazione del tessuto produttivo</li> <li>• Ridefinizione CID e OA</li> </ul>
M2C2-14	Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Traguardo	31 marzo 2023	Ministero delle infrastrutture e trasporti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventi e circostanze oggettive: squilibrio domanda/offerta, investimenti non</li> </ul>

					attrattivi, imprevisione del tessuto produttivo • Difficoltà normative, amministrative, gestionali
M2C2-16	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Traguardo	31 marzo 2023	Ministero delle infrastrutture e trasporti	• Eventi e circostanze oggettive: aumento costi e/o scarsità materiali
M2C2-20	Riforma 3.1 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno	Traguardo	31 marzo 2023	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
M2C2-27	Investimento 4.3 - Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	30 giugno 2023	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	• Eventi e circostanze oggettive: squilibrio domanda/offerta, investimenti non attrattivi, imprevisione del tessuto produttivo • Ridefinizione CID e OA
M2C2-33	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Traguardo	30 giugno 2023	Ministero delle infrastrutture e trasporti	• Eventi e circostanze oggettive: aumento costi e/o scarsità materiali • Difficoltà normative, amministrative, gestionali
M2C2-48	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse ( <i>hydrogen valleys</i> )	Traguardo	31 marzo 2023	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
M2C2-50	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori <i>hard-to-abate</i>	Traguardo	31 marzo 2023	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	• Eventi e circostanze oggettive: squilibrio domanda/offerta, investimenti non attrattivi, imprevisione del tessuto produttivo • Difficoltà normative, amministrative, gestionali
M2C3-2	Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	30 giugno 2023	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	• Eventi e circostanze oggettive: squilibrio domanda/offerta, investimenti non attrattivi, imprevisione del tessuto produttivo • Ridefinizione CID e OA
M2C4-21	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Traguardo	30 giugno 2023	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	• Difficoltà normative, amministrative, gestionali • Ridefinizione CID e OA
M4C1-9	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Traguardo	30 giugno 2023	Ministero dell'istruzione e del merito	• Eventi e circostanze oggettive: aumento costi e/o scarsità materiali

Intervento	Riforma/Investimento	T/O	Scadenza	Amministrazione titolare	Criticità ed elementi di debolezza segnalati dalla terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR
					• Difficoltà normative, amministrative, gestionali
M4C2-12	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	30 giugno 2023	Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	
M4C2-16	Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	Obiettivo	30 giugno 2023	Ministero dell'università e della ricerca	
M5C1-18	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Obiettivo	30 giugno 2023	Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	• Eventi e circostanze oggettive • Ridefinizione CID e OA (fonte: documento reso pubblico a seguito della Cabina di Regia PNRR – 11 luglio 2023)
M5C2-3	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti	Traguardo	31 marzo 2023	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
M5C2-21	Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale	Traguardo	31 marzo 2023	Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per lo sport	
M5C3-8	Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	Obiettivo	30 giugno 2023	Presidenza del Consiglio dei ministri Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR	• Ridefinizione CID e OA (fonte: documento reso pubblico a seguito della Cabina di Regia PNRR – 11 luglio 2023)
M6C2-14	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	30 giugno 2023	Ministero della salute	

## **INVESTIMENTI CON TRAGUARDI E OBIETTIVI NEL PRIMO SEMESTRE 2023 SU CUI LA CABINA DI REGIA PNRR HA APPROVATO PROPOSTE DI MODIFICA**

1. M1C3-20, Investimento 3.2 Sviluppo industria cinematografica – Progetto Cinecittà
2. M2C2-50, Investimento 3.2 Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-toobate
3. M2C2-27, Investimento 4.3 Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica
4. M2C2-33, SubInvestimento 4.4.2 Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale
5. M2C3-2, Investimento 2.1 Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus fino al 100% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
6. M4C1-9, Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
7. M2C2-16, Investimento 3.4 Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario
8. M1C2-22, Investimento 4 Tecnologia satellitare ed economia spaziale
9. M5C3-8, Investimento 1.3 Interventi socioeducativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore
10. M5C1-18, Investimento 1.2 Creazione di imprese femminili

### **IL DETTAGLIO DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

1. **M1C3-20, Investimento 3.2 Sviluppo industria cinematografica – Progetto Cinecittà**  
*correzione del numero di investimento presente nella sezione “C.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito”. La seconda consiste nel cambio di denominazione del soggetto attuatore, da “Istituto Luce Studios” a “Cinecittà S.p.A.”, al fine di avere una descrizione più chiara del traguardo*
2. **M2C2-50, Investimento 3.2 Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-toobate**  
*descrizione della misura, al fine di allinearla al principio DNSH (Do no significant harm).*
3. **M2C2-27, Investimento 4.3 Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica**  
*allineare l'obiettivo intermedio agli esiti delle procedure di selezione, impegnando il Governo a pubblicare nuovi bandi per consentire il raggiungimento dell'obiettivo finale.*
4. **M2C2-33, SubInvestimento 4.4.2 Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale**  
*modifica del testo della CID con una formulazione ritenuta più aderente alle finalità dell'investimento e delle tipologie di servizio reso*
5. **M2C3-2, Investimento 2.1 Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus fino al 100% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici**  
*stralciare il target intermedio di 1,4 milioni di metri quadri previsto con riguardo al Sismabonus – non essendo chiaro, ad avviso del Governo, il contributo di quest'ultimo alla transizione verde – concordando con i servizi della Commissione, al contempo, un aumento dell'obiettivo dell'Ecobonus.*
6. **M4C1-9, Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**  
*emanare un nuovo bando di selezione degli interventi, rimodulando l'obiettivo intermedio dell'aggiudicazione di tutti gli interventi con l'aggiudicazione di un primo set di interventi, alla luce delle circostanze intervenute.*
7. **M2C2-16, Investimento 3.4 Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario**  
*riformulazione della descrizione dell'investimento contenuta nella CID, al fine di tenere conto sia degli esiti del processo di selezione delle proposte, sia della natura sperimentale della misura.*
8. **M1C2-22, Investimento 4 Tecnologia satellitare ed economia spaziale**  
*Le proposte di modifica hanno ad oggetto la descrizione della misura presente nella versione aggiornata dell'allegato alla CID, in particolare, i progetti SatCom e Osservazione della Terra*
9. **M5C3-8, Investimento 1.3 Interventi socioeducativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore**  
*Le proposte di modifica sono due e riguardano aspetti formali e non sostanziali.*
10. **M5C1-18, Investimento 1.2 Creazione di imprese femminili**  
*modifica della descrizione del traguardo passando dalla attuale formulazione, che fa riferimento all'erogazione del sostegno finanziario per almeno ulteriori 700 imprese, alla riformulazione che prevede la concessione delle risorse alle imprese stesse. La seconda modifica prevede l'eliminazione dei riferimenti specifici ai singoli strumenti finanziari per il supporto alle imprese femminili così da consentire flessibilità nell'attuazione della misura*

Non sono inclusi nell'elenco approvato dalla Cabina di Regia PNRR dell'11 luglio 2023

- Investimento 3.3 Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale
- Investimento 3.3 Rinaturazione dell'area Po