

Webinar OREP

Le imprese come driver per il successo del PNRR:

aspettative, clima di fiducia, criticità

Romain Bocognani, Vice Direttore Generale Ance


25 gennaio 2024

■ Tematiche dell'indagine

- 1 **Fiducia**
- 2 **Tempi/Avanzamento**
- 3 **Bandi di interesse**
- 4 **Miglioramenti / risultati raggiunti**
- 5 **Criticità**
- 6 **Crescita**


TEMPI: Il 40% delle imprese è in ritardo rispetto ai cronoprogrammi

In generale state seguendo i tempi previsti per l'attuazione del/degli investimenti?
(percentuale dei rispondenti, distribuzione geografica e per Missione)



BANDI di gara per lavori pubblici in Italia – gare pubblicate

Variazione % mensile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Elaborazione Ance su dati Infoplus

■ **RISULTATI: cosa è cambiato nella realizzazione delle opere pubbliche col PNRR?**


1. Accelerata la fase di programmazione degli investimenti

2. Ridotti i tempi di affidamento delle opere e di cantierizzazione

3. Prossimo passo: Realizzare le opere

■ In riduzione tutte le fasce d'importo. Stiamo diventando più europei...

Mesi intercorsi tra la pubblicazione del bando e l'apertura del cantiere e Inc.% 2022/2021



La riduzione dei tempi tra bando di gara e apertura dei cantieri ha riguardato tutte le fasce d'importo, con riduzioni che raggiungono il **50% per i lavori di importo più elevato.**

Mediamente è del 30%

La fascia **1-5 mln**, che usufruisce di procedure derogatorie rispetto all'ordinario confronto concorrenziale, ha visto un **risparmio di 5 mesi**

■ ...ma non su tutto: Regis, rendicontazioni, DNSH, ecc

- ❖ **REGIS:** Ha creato moltissime difficoltà, in particolare sui programmi in essere
- ❖ **Rendicontazioni e management dei progetto: è ora di diventare più europei.** Esempio degli EDIH cofinanziati dal PNRR.
- ❖ **DNSH:** Settore delle costruzioni centrale nella transizione verde. Criticità su applicazione retroattiva e ma importante lavoro fatto insieme alla Ragioneria e ANC/Ifel. In generale, anche le imprese più preparate segnalano criticità

■ CRITICITA': Le priorità affinché il PNRR possa sostenere la crescita economica

Definire le coperture finanziarie delle opere uscite dal PNRR in molti casi già avviate (es. 6 mld di opere medio piccole dei comuni)


Introdurre ulteriori semplificazioni per accelerare la realizzazione delle opere



Garantire una cassa adeguata per pagamenti tempestivi alle imprese

Adottare una politica infrastrutturale di lungo periodo, oltre il 2026

■ A breve nuova emergenza pagamenti PA ?



Elaborazione su documenti ufficiali - Commissione europea

CRESCITA : cosa succede dal 2026?

Periodo 2000-2023 (n.i. 2000=100)

