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PNRR : DOVE SIAMO

GIUGNO 2024 DICEMBRE 2024 GIUGNO 2025 DICEMBRE 2025 GIUGNO 2026
| ] | ] | ] | ] | ]

SESTA RATA SETTIMA RATA OTTAVA RATA NONA RATA DECIMA RATA
8,5 miliardi 18,2 miliardi 12,8 miliardi 12,8 miliardi \ 28,4 miliardi }
39 traguardi 69 traguardi 40 traguardi 64 traguardi 156 traguardi

e obiettivi e obiettivi e obiettivi e obiettivi e obiettivi
Erogata Erogata Erogata Erogata Riszlée()S;a il
* X %
di cui spesa certificata (agosto. 26)

* PNRR *

* *
x e K

di cui incassato dall’UE

mid.€

(88%)

Fonte: 8° Relazione al Parlamento



OREP PNRR:AVANZAMENTO FINANZIARIO

.I-" '

Missioni asle::;i:tto Spesa Totale al 31 agosto 2026
Missione 1 39.308,89 32.254,56
Missione 2 43.398,66 33.973,00
Missione 3 23.867,61 16.965,36
Missione 4 27.756,62 22.211,66
Missione 5 14.776,91 S.706,04
Missione 6 15.625,54 10.406,30
Missione 7 5.676,20 L.44L47 28
Totale 170.410,42 129.964,20

e

Al netto delle facilities il
perimetro finanziario di
riferimento per i progetti attivi
e di 170,4 miliardi di euro.

il livello di avanzamento della
spesa raggiunge circa il 76%.

La spesa andra avanti ben oltre
il termine del 30 agosto, sia
perché i soggetti attuatori
potranno fare pagamenti fino a
dicembre 2026, sia perché la
spesa delle facilities sara messa
a terra entro il 2027-2028

Fonte: 8° Relazione al Parlamento



OREP PRINCIPALI MISURE RIALLOCATE
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PNRR 2026 | Riallocazione delle risorse

Le 5 misure con i maggiori definanziamenti e rifinanziamenti

Classifica costruita aggregando per misura gli importi ripetuti nella Tabefla 2.2.

TOP 5 MISURE DEFINANZIATE

riduzione della dotazione PNRR

1 M3C1R1.3 — € 1.201,32 min
Efficienza dell'infrastruttura ferroviaria
e

2 M5C3I1.5 — € 500,00 min
Credito d'imposta ZES
I

3 M2C2I15.1 — €173,00 min
Transizione ecologica e tecnologie Net Zero
L]

a M2C112.2 — € 126,50 min
Parco agrisolare
L

5 M2C2I1.1 — € 100,00 min
Sviluppo agro-voltaico
L

Fonte: Ottava Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, Tabella 2.2 (pp. 20-22)

€ 2,44 MLD

RISORSE RIALLOCATE

TOP 5 MISURE RIFINANZIATE

incremento della dotazione PNRR

M2C2I5.5

Green Tax Credit - nuova misura

+ € 721,00 min

M2C414.5

Sowvvenzioni per infrastrutture idriche

+ € 576,29 min

mM2cz211.2

Comunita energetiche e autoconsumeo

M7C1117.1

Efficientamento energetico ERP

M1C219

Transizione 4.0 - misura rafforzata

Elaborazione gr

+ € 246,00 min

+ € 200,00 min

+ € 200,00 min

afica su dati della Struttura di Missione PNRR

{ Commissione eur opea
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IL DL 66/2026 — PIANO CASA

1. Recupero
E& dell’edilizia
residenziale pubblica

Recupero di 60mila case popolari
oggi non assegnate

Modello gia sperimentato con
il PNRR per gli alloggi universitari

Commissario straordinario +
forti semplificazioni procedurali

Prima dotazione: 1,7 miliardi €

Pacchetto complessivo:
circa 6 miliardi €

LEGAME DIRETTO CON IL PNRR
@ Obiettivo: rimettere rapidamente

sul mercato sociale immobili
sfitti, degradati o fuori norma.

Il Piano riprende il metodo PNRR:

1.

- Governance straordinaria, con un
Commissario dotato di poteri di deroga;
Centrale unica di committenza (Invitalia)
per gestire in modo centralizzato le gare
attraverso accordi quadro;

Logica del target e milestone.

|1 3 PILASTRI DEL PIANO

2. Housing sociale
a canone
calmierato

Nasce il Fondo Housing Coesione
Dotazione iniziale: 100 milioni €

Potenziale di attivazione:
fino a 3,6 miliardi €

<
<o
<@
@

Immobili inutilizzati destinati
per almeno 20 anni ad affitti
calmierati

RUOLO CHIAVE DEI FONDI DI COESIONE

/ Obiettivo: aumentare l'offerta
O di abitazioni accessibili e
di qualita.

Fondo gestito operativamente da Invimit
in base ad una convenzione con il DPCOE
Sgr che gestira le risorse in base a bandi,
a cui potranno partecipare anche le
regioni

3. Investimenti
privati

Coinvolgimento del capitale privato

Semplificazioni burocratiche
e procedure accelerate

Possibile commissario per
operazioni superiori a 1 miliardo €

Nuove formule come il rent to buy

LEVA PER AMPLIARE L'OFFERTA
( /’ Obiettivo: attivare nuovi progetti

abitativi a prezzi sostenibili.

Percorso autorizzativo accelerato, gli investitori
si impegnano a destinare almeno 70 alloggi su
100 all’edilizia convenzionata, con prezzi di
vendita o canoni di locazione scontati di
almeno il 33% rispetto ai valori di mercato.




PRE_E LE QUESTIONI APERTE

-

Quali sono i pilastri del Piano casa e quali misure
di semplificazione sul modello PNRR saranno
adottate?

Come utilizzare al meglio i fondi di coesione,
anche alla luce delle recenti riprogrammazioni
del ciclo 21-27?

Con quali leve sara possibile indirizzare e
promuovere l'intervento dei privati?



